




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
CNPJ 08.364.655/0001-50
Avenida Getúlio Vargas, 346 - Centro, Riachuelo, RN.
CEP 59.470-000 - Fone/Fax (84) 3269-0074

CRONOGRAMA FINANCEIRO


OBRA: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PÓRTICOS

LOCAL: AV. GETÚLIO VARGAS E RUA MANOEL BASÍLIO - CENTRO - RIACHUELO/RN
DATA: ABRIL/2017

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
COSNTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PÓ...	R\$ 270.649,06					
1. PÓRTICO 1	R\$ 221.809,00					
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.537,58	R\$ 2.537,58				
1.2. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.362,42	R\$ 5.362,42				
1.3. FUNDAÇÃO	R\$ 21.005,53	R\$ 8.483,00	R\$ 12.522,53			
1.4. ESTRUTURA	R\$ 48.222,65	R\$ 14.466,80	R\$ 17.360,15	R\$ 16.395,70		
1.5. COBERTURA	R\$ 16.252,07			R\$ 16.252,07		
1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.897,29			R\$ 2.897,29		
1.7. REVESTIMENTO	R\$ 65.801,64			R\$ 21.457,06	R\$ 44.344,58	
1.8. PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.223,34				R\$ 4.223,34	
1.9. ESQUADRIA	R\$ 5.834,96				R\$ 5.834,96	
1.10. PINTURA	R\$ 1.656,34					R\$ 1.656,34
1.11. DIVERSOS	R\$ 6.149,86					R\$ 6.149,86
1.12. EXTRAS	R\$ 41.865,32					R\$ 41.865,32
	Total 2:	R\$ 30.849,80	R\$ 29.882,68	R\$ 57.002,12	R\$ 54.402,88	R\$ 49.671,52
2. PÓRTICO 2	R\$ 48.840,06					
2.1. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.652,50	R\$ 1.652,50				

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PÓRTICOS

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
CNPJ 08.364.655/0001-50
Avenida Getúlio Vargas, 346 - Centro, Riachuelo, RN.
CEP 59.470-000 - Fone/Fax (84) 3269-0074

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PÓRTICOS

LOCAL: AV. GETÚLIO VARGAS E RUA MANOEL BASÍLIO - CENTRO - RIACHUELO/RN
DATA: ABRIL/2017

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
2.2. FUNDAÇÃO	R\$ 10.712,97	R\$ 4.999,39	R\$ 5.713,58			
2.3. ESTRUTURA	R\$ 25.154,57	R\$ 11.738,80	R\$ 13.415,77			
2.4. REVESTIMENTO	R\$ 7.797,61	R\$ 4.288,69	R\$ 3.508,92			
2.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.197,83	R\$ 989,02	R\$ 1.208,81			
2.6. PINTURA	R\$ 588,02		R\$ 588,02			
2.7. EXTRAS	R\$ 736,56	R\$ 572,88	R\$ 163,68			
	Total 15:	R\$ 24.241,28	R\$ 24.598,78			

Pagamento mensal	R\$ 55.091,08 20,36 %	R\$ 54.481,46 20,13 %	R\$ 57.002,12 21,06 %	R\$ 54.402,88 20,10 %	R\$ 49.671,52 18,35 %
Pagamentos acumulados	R\$ 55.091,08 20,36 %	R\$ 109.572,54 40,49 %	R\$ 166.574,66 61,55 %	R\$ 220.977,54 81,65 %	R\$ 270.649,06 100,00 %

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PÓRTICOS