



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1077418-49	914803	MUNICÍPIO DE RIACHUELO - RN	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PETROLINA MARIA DA CONCEIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO DE RIACHUELO


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	RUA PETROLINA MARIA DA CONCEIÇÃO	359.730,01	% Período:	36,32%	31,82%	31,85%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.247,88	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.619,42	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	265.836,42	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.4.	CALÇADAS	67.837,47	% Período:	26,81%	38,14%	35,05%									
1.5.	PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.188,82	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 359.730,01				%:	36,32%	31,82%	31,85%								
Período:	Repassa:	86.761,40		76.015,01	76.079,59										
	Contrapartida:	43.905,95		38.467,68	38.500,38										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	130.667,35		114.482,69	114.579,97										
Acumulado:	%:	36,32%		68,15%	100,00%										
	Repassa:	86.761,40		162.776,41	238.856,00										
	Contrapartida:	43.905,95		82.373,63	120.874,01										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	130.667,35		245.150,04	359.730,01										

RIACHUELO/RN

Local

segunda-feira, 7 de março de 2022

Data


Responsável Técnico
Nome: BRUNO DE PAIVA MACIEL
CREA/CAU: 211202570-8
ART/RR: RN20220478266